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Приложение 1
к приказу управления образования администрации Ровеньского района
от «05» сентября 2016 г. № 922
 «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования  

в Ровеньском районе в 2016-2017  учебном году

	№ п/п
	Мероприятия
	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия
	Ответственные исполнители

	1. Анализ проведения ГИА-11 

	1.1.
	Анализ исполнения плана управления образования администрации Ровеньского района по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2015-2016 учебном году
	август – сентябрь 2016 года 


	Управление образования администрации Ровеньского района (далее - Управление)

	1.2.
	Анализ исполнения плана по подготовке и гиа-11 в 2015-2016 учебном году в каждом общеобразовательном учреждении, реализующем образовательные программы среднего общего образования
	июль-август  
2016 года 

	Руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее – руководители ОО)

	1.3.
	Обсуждение результатов ГИА-11 в 2016 году:
	
	

	
	- на заседании коллегии управления образования администрации Ровеньского района;
	сентябрь 2016 года
	Управление,
муниципальный центр оценки качества образования (далее – МЦОКО),

руководители ОО

	
	- на совещании с руководителями муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Ровеньского района;
	август 2016 года
	

	
	- на заседаниях районных методических объединений учителей - предметников;
	август - сентябрь 

2016 года
	

	
	- на педагогических советах в общеобразовательных учреждениях района;
	сентябрь

2016 года
	

	
	- с учителями-предметниками
	август-сентябрь 2016 года
	

	1.5.
	Составление аналитических материалов по итогам проведения ГИА-11 в 2016 году
	сентябрь

2016 года
	Управление,
МЦОКО 



	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов,
качества подготовки обучающихся 11 классов к ГИА-11 В 2016-2017 учебном году

	2.1.
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки
	июль-август  

2016 года 
	Управление,
руководители ОО

	2.2.
	Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам
	август - сентябрь 2016 года
	МЦОКО,

руководители ОО



	2.3.
	Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах,  по учебным предметам
	август - сентябрь 2016 года 
	МЦОКО,

руководители ОО



	2.4.
	Обеспечение повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11, посредство курсовой подготовки, проводимой БелИРО
	в течение 2016-2017 учебного  года
	МЦОКО

	2.5.
	Использование методических рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа результатов итоговой аттестации в 2016 году в урочной и внеурочной деятельности, разработанных БелИРО 
	в течение 2016-2017 учебного  года
	МЦОКО,
руководители ОО

	2.6.
	Участие в реализации регионального  проекта «Репетитор онлайн»  для организации индивидуальной подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ в 2017 году
	в течение 

2016-2017 года
	МЦОКО,

руководители ОО

	2.7.
	Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2016 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории)
	в течение 2016-2017 года
	МЦОКО,

руководители ОО

	2.8.
	Участие в региональном проекте «Я сдам ЕГЭ!» 
	в течение 2016-2017 года
	Управление,
руководители МБОУ «Айдарская сош», «Верхнесеребрянская сош», «Ладомировская сош», «Наголенская сош» «Ровеньская сош № 2»

	2.9.
	Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам, проводимых БелИРО 
	август - сентябрь 2016 года
	МЦОКО

	2.10.
	Проведение на добровольной основе ЕГЭ для учителей, работающих  в 10-11 классах, по русскому языку, математике, обществознанию, физике, биологии с целью оказания индивидуальной помощи 
	октябрь 2016 года
	Управление,
МЦОКО

	2.11.
	Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения пробного ЕГЭ по русскому языку, математике
	Октябрь-ноябрь 2016 года, февраль – март 2017 года
	МЦОКО

	2.12.
	Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий:

- внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части;

- внесение изменений в планы внеурочной деятельности;

-внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11;

-включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне;

-внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги;

-определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений

	август - сентябрь 2016 года
	Управление,

МЦОКО

руководители ОО

	2.13.
	Проведение пробного ЕГЭ по математике (базовый уровень) на школьном уровне
	сентябрь 2016 года
	Управление,

руководители ОО

	2.14.
	Проведение пробного ЕГЭ по русскому языку на школьном уровне
	октябрь 2016 года
	Управление,

руководители ОО

	2.15.
	Проведение пробного итогового сочинения на муниципальном уровне
	октябрь 2016 года
	Управление,

руководители ОО

	2.16.
	Проведение пробного ЕГЭ по русскому языку на региональном уровне
	февраль 2017 года
	Управление,

руководители ОО

	2.17.
	Проведение пробного ЕГЭ по математике на муниципальном уровне
	январь 2017 года
	Управление,

руководители ОО

	2.18.
	Разработка и реализация индивидуальных планов подготовки к ГИА-11 обучающихся, показывающих низкую успеваемость и качество знаний
	сентябрь 2016 года,
в течение 2016 – 2017 учебного года
	Руководители ОО

	2.19.
	Разработка и реализация планов подготовки обучающихся 11 классов к ГИА-11 в рамках часов неаудиторной занятости
	сентябрь 2016 года,

в течение 2016 – 2017 учебного года
	Руководители ОО


	3. Нормативно-правовое обеспечение
	
	
	Муниципальный центр оценки качества образования

	3.1.
	Подготовка нормативных правовых актов муниципального и школьного уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2017 году.
Приведение муниципальной и школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

Своевременное размещение нормативно-правовой документации по вопросам ГИА-11 на официальных сайтах, информационных стендах управления образования администрации Ровеньского района, общеобразовательных учреждений
	в течение 2016 - 2017 

учебного года
	Управление,

руководители ОО

	3.2.
	Обеспечение общеобразовательных учреждений района методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-11 в 2017 году
	в течение 2016 - 2017 учебного года
	МЦОКО

	3.3.
	Обеспечение общеобразовательных учреждений района нормативно – правовыми и инструктивными материалами по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2016 – 2017 учебном году
	октябрь – ноябрь  2016 года
	Управление 


	3.4.
	Согласование с Департаментом образования Белгородской области:
	в течение 2016 – 2017 учебного года (по запросу Департамента, РЦОИ)
	Управление 


	
	членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК);
	
	

	
	членов предметных комиссий;
	
	

	
	состава руководителей ППЭ, организаторов, ППЭ, технических специалистов, ассистентов, медицинских работников
	
	

	
	списка и места расположения ППЭ, максимального числа сдающих ЕГЭ / ГВЭ в ППЭ
	
	

	
	количества участников ЕГЭ/ГВЭ
	
	

	
	распределение участников ГИА – 11 между ППЭ:

- досрочный период

- основной этап

- дополнительный период (сентябрьские сроки)
	
	

	
	состава общественных наблюдателей
	
	

	
	состава представителей средств массовой информации на освещение проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования на территории Ровеньского района в 2017 году
	
	

	4. Финансовое и материально-техническое обеспечение

	4.1.
	Утверждение сметы расходов на выполнение работ по обеспечению проведения ГИА -11, в том числе:

- на функционирование системы видеонаблюдения в режиме «онлайн» в ППЭ;

- повышение квалификации учителей-предметников
	ноябрь 2016 года
	Управление,
МЦОКО

	4.2.
	Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования ППЭ на период проведения ГИА-11 в Ровеньском районе
	март – апрель 

2017 года
	Управление 

	5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11:

	5.1.
	Организация участия работников системы образования, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, в проводимых департаментом образования Белгородской области мероприятиях: совещаниях, обучающих семинарах и т.д.
	в течение 2016 – 2017 учебного года
	Управление,

МЦОКО


	5.2.
	Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, в мероприятиях по их обучению с последующим тестированием:
	
	

	
	членов ГЭК
	февраль-март 

2017 года
	Управление 

	
	руководителя ППЭ
	февраль-март 

2017 года
	

	
	организаторов в ППЭ
	февраль-март 

2017 года
	

	
	технических специалистов и ассистентов ППЭ
	февраль-март 

2017 года
	

	
	общественных наблюдателей в ППЭ
	май 2017 года
	

	5.3.
	Организация участия в обучение и квалификационных испытаниях педагогов, привлекаемых к проверке экзаменационных работ в качестве  экспертов предметных комиссий
	февраль – март

2017 года
	Управление,

МЦОКО


	5.4.
	Обеспечение участия членов предметных комиссий ГИА-11 в обучающих семинарах, проводимых департаментом образования Белгородской области
	февраль- март 

2017 года
	Управление,

МЦОКО

	5.5.
	Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, в обучающих семинарах, проводимых департаментом образования Белгородской области:

-лиц, ответственных за внесение сведений в РИС
	ноябрь-декабрь 

2016 года
	Управление 


	
	- общественных наблюдателей
	февраль-май 

2017 года
	

	
	- муниципальных координаторов ГИА-11
	март-май 2017 года
	

	6. Организационное сопровождение ГИА-11

	6.1.
	Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2016 года
	август 2016 года
	Управление 


	6.2.
	Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года:

- сбор заявлений;

- проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России
	август – сентябрь 2016 года
	Управление 


	6.3.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа:

- выпускников ОО текущего учебного года;

- обучающихся и выпускников СПО;

- выпускников прошлых лет;

- лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
	сентябрь 2016 года,

до 1 декабря

2016 года
	Управление 

	6.4.
	Формирование и внесение сведений в РИС:

- о ППЭ;

- об аудиториях ППЭ;

-об участниках ГИА-11

	ноябрь – декабрь 2016  года (в соответствии с план-графиком внесения сведений в РИС)

до 01.02.2017 года
	Управление,

руководители ОО

	6.5.
	Формирование и внесение сведений в РИС:

- руководитель ППЭ; 

- организаторы ППЭ;

- технические специалисты ППЭ;

-медицинские работники
	сентябрь 2016 года, март 2017 года,

май 2017 года

(в зависимости от этапа проведения ЕГЭ)
	Управление 


	6.6.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия с Белгородским филиалом ОАО «Ростелеком», Ровеньской ЦРБ, ОМВД России по Ровеньскому району
	в течение 2016-2017 учебного года
	Управление 


	6.7.
	Проведение ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России
	сентябрь 2016 года

март-июнь 2017 года
	Управление,

руководители ОО

	6.8.
	Обеспечение своевременного ознакомления участников экзаменов в форме ЕГЭ/ГВЭ с результатами
	в период проведения ГИА в соответствии с графиком
	Управление,

руководители ОО

	6.9.
	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов
	
	

	6.9.1.
	Утверждение транспортной и временной схемы доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов в день проведения экзамена
	за 10 дней до начала экзаменационного периода
	Управление 

	6.9.2.
	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение экзаменационных материалов ГИА-11
	январь 2017 года
	Управление 

	6.9.3
	Организация пропускного режима в ППЭ в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети Интернет
	в период проведения ГИА
	Руководитель ОО, на базе которой создан ППЭ, 

руководитель ППЭ

	6.9.4.
	Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзаменов, штабе ППЭ
	декабрь 2016 года - март 2017 года
	Управление,

руководитель ОО, на базе которой создан ППЭ, 

руководитель ППЭ

	6.10.
	Организация общественного наблюдения
	
	

	6.10.1.
	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей
	сентябрь 2016 года - май 2017 года
	Управление,

руководители ОО

	6.10.2.
	Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей. 
Обеспечение  для общественных наблюдателей памятками
	октябрь 2016 года - май 2017 года
	Управление 

	6.10.3
	Проведение инструктивно-методических семинаров и совещаний для общественных наблюдателей
	апрель-май 2017 года
	Управление 

	7. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11

	7.1.
	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА-11.

Размещение информации и телефонах «горячей линии» на сайте управления образования
	в течение 2016-2017 учебного года
	Управление 

	7.2.
	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-11 на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных учреждений
	в течение 2016-2017 учебного года
	Управление,

руководители ОО

	7.3.
	Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году
	в течение 2016-2017 учебного года
	Руководители ОО

	7.4.
	Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию и проведение ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях
	в течение 2016-2017 учебного года
	Управление 

	7.5.
	Организация работы психолого – педагогических служб в ОУ по вопросам психологической подготовки обучающихся 
	в течение 2016-2017 учебного года
	МЦОКО,

руководители ОО

	7.6.
	Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 11 по вопросам психологической готовности к экзаменам
	сентябрь-октябрь 2016 года,

май 2016 года
	МЦОКО,

руководители ОО

	7.7.
	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2017 году 
	в течение 2016-2017 учебного года
	Управление 

	7.8.
	Организация участия выпускников во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!» 
	апрель 2017 года
	Управление,

руководители ОО

	7.9.
	Ознакомление участников ГИА:

- с полученными ими результатами ГИА;

- с решениями ГЭК и председателя ГЭК; 

-с решениями конфликтных комиссий.
	в период проведения ГИА
	Управление,

руководители ОО



	7.10.
	Проведение муниципального родительского собрания «Особенности проведения ГИА-11 в 2017 году»
	ноябрь 2016 года
	Управление 

	7.11.
	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2017 году на уровне образовательной организации
	Сентябрь, декабрь 2016 года, январь-февраль 

2017 года
	Руководители ОО

	7.12
	Проведение Дня открытых дверей в образовательных организациях для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2017 году
	февраль 2017 года
	Управление,

руководители ОО



	7.13.
	Организация использования материалов по подготовке выпускников 11-х классов к ГИА-11, размещённых  на базе регионального проекта дистанционного образования «Репетитор он-лайн»
	в течение 2016-2017 учебного года
	Управление 

	7.14.
	Распространение методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению учителей-предметников, участников, родителей (законных представителей) участников ГИА-11, подготовленных ОГБУ «БРЦ ПМСС», в системе деятельности социально-психологических служб ОО
	январь

2017 года
	Управление,

МОЦОКО

	7.15
	Обеспечение участия обучающихся 11 классов в мониторинге эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11
	январь-март

2017 года
	МЦОКО,

руководители ОО

	8. Контроль за организацией и проведением ГИА в 2017 году

	8.1
	Изучение деятельности общеобразовательных учреждений Ровеньского района по подготовке обучающихся к ГИА-11
	в течение 2016-2017 учебного года
	Управление,

МЦОКО


