

Отчет об окончании блока работ проекта «Организация работы Станции юных техников в Ровеньском районе Белгородской области »

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер проекта 427733

Код задачи 3.1

Наименование блока работ **Подготовка пакета документов для получения лицензии на право ведения образовательной деятельности МБОУ ДОД «Станция юных техников Ровеньского района»**

Информация о сроках выполнения работ за отчетный период:

Код задачи	Название задачи	Дата начала работ		Дата окончания работ		Отклонение, дней		Причина отклонения
		План	Факт	План	Факт	Начала работ	Окончания работ	
3.1	Подготовка пакета документов к заявлению для замены приложения к лицензии в связи с лицензированием программ спортивно-технической направленности.	Чт 22.08.13	Чт 22.08.13	Ср 23.10.13	Вт 15.10.13	0	-8	-
3.1.1	Подготовка заявления в лицензионный отдел для получения лицензии на право ведения образовательной деятельности по двум направлениям: научно-технической, художественно-эстетической.	Чт 22.08.13	Чт 22.08.13	Ср 28.08.13	Пт 23.08	0	-6	-
3.1.2	Подготовка пакета документов к заявлению	Чт 29.08.13	Чт 23.08.13	Ср 11.09.13	Пт 23.08	0	-21	-
3.1.3	Получение заключения по государственному пожарному надзору Ровеньского района	Чт 12.09.13	Чт 12.09.13	Пт 22.11.13	Чт 07.11.13	0	-15	-
3.1.4	Получение заключения Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области	Чт 10.10.13	Чт 10.10.13	Ср 31.10.13	Вт 22.10.2013	0	-9	-
3.1.5	Лицензирование адресов мест осуществления образовательной деятельности МБОУ ДОД «Станция юных техников Ровеньского района» по следующим направлениям: спортивно-технической, научно-технической, художественно-эстетической	Чт 22.08.13	Чт 22.08.13	Ср 10.12.13	Пн 02.12.13	0	-8	-
3.1.6	Получение приложения к лицензии адресов мест осуществления образовательной деятельности МБОУ ДОД «Станция юных техников Ровеньского района»	Чт 17.10.13	Чт 17.10.13	Ср 20.01.14	Пн 15.01.14	0	-5	-

	по следующим направленностям: спортивно-технической, научно-технической, художественно-эстетической с приложением							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Результаты по контрольным событиям за отчетный период:

№	Контрольное событие	Плановая дата	Фактическая дата	Отклонение, дней	Причина отклонения	Результат (подтверждающий документ)
9	Подготовлено заявление в лицензионный отдел для получения лицензии на право ведения образовательной деятельности по двум направленностям: научно-технической, художественно-эстетической.	Ср 28.08.13	Пт 23.08	-6	-	Заявление в лицензионный отдел для получения лицензии на право ведения образовательной деятельности по двум направленностям: научно-технической, художественно-эстетической.
10	Подготовлен пакет документов к заявлению	Ср 11.09.13	Пт 23.08	-21	-	Пакет документов к заявлению
18	Подготовлен пакет документов к заявлению для замены приложения к лицензии в связи с лицензированием программ спортивно-технической направленности.	Ср 23.10.13	Вт 15.10.13	-8	-	Пакет документов к заявлению для замены приложения к лицензии в связи с лицензированием программ спортивно-технической направленности.
20	Получено заключение Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области	Ср 31.10.13	Вт 22.10.2013	-9	-	Заключение Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области
21	Получено заключение по государственному пожарному надзору Ровеньского района	Пт 22.11.13	Чт 07.11.13	-15	-	Заключение по государственному пожарному надзору Ровеньского района
24	Лицензированы адреса мест осуществления образовательной деятельности МБОУ ДОД «Станция юных техников Ровеньского района» по следующим направленностям: спортивно-технической, научно-технической, художественно-эстетической	Ср 10.12.13	Пн 02.12.13	-8	-	Приложение к лицензии адресов мест осуществления образовательной деятельности МБОУ ДОД «Станция юных техников Ровеньского района» от 02.12.2013г.
25	Получено приложение к лицензии адресов мест осуществления образовательной деятельности МБОУ	Ср 20.01.14	Пн 15.01.14	-5	-	Приложение к лицензии адресов мест осуществления образовательной деятельности МБОУ ДОД «Станция

	ДОД «Станция юных техников Ровеньского района» по следующим направленностям: спортивно-технической, научно-технической, художественно-эстетической с приложением					юных техников Ровеньского района»
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте	Плановые трудозатраты, дней	Фактические трудозатраты, дней
1	Ряднова О.А.	Руководитель проекта	240	215
2	Шевченко Л.В.	Ответственный за подготовку документов нормативно-правовой базы	117	104

Бюджет, затраченный за отчетный период

Код задачи	Название задачи	Источник финансирования	Общая сумма, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
			План	Факт		
3.1	Подготовка пакета документов к заявлению для замены приложения к лицензии в связи с лицензированием программ спортивно-технической направленности.	Местный бюджет	4	4	0	-
3.1.1	Подготовка заявления в лицензионный отдел для получения лицензии на право ведения образовательной деятельности по двум направленностям: научно-технической, художественно-эстетической.	-	-	-	-	-
3.1.2	Подготовка пакета документов к заявлению	-	-	-	-	-
3.1.3	Получение заключения по	-	-	-	-	-

	государственному пожарному надзору Ровеньского района					
3.1.4	Получение заключения Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области	-	-	-	-	-
3.1.5	Лицензирование адресов мест осуществления образовательной деятельности МБОУ ДОД «Станция юных техников Ровеньского района» по следующим направленностям: спортивно-технической, научно- технической, художественно- эстетической	-	-	-	-	-
3.1.6	Получение приложения к лицензии адресов мест осуществления образовательной деятельности МБОУ ДОД «Станция юных техников Ровеньского района» по следующим направленностям: спортивно- технической, научно-технической, художественно-эстетической с приложением	-	-	-	-	-

Руководитель проекта

«27» января 20 14 г.



/ Ряднова О.А/
(ФИО)