

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заместитель главы администрации Ровеньского  
района по социальной политике, культуре и спорту

  
(подпись) Пальченко Е.Ф./  
(ФИО)  
М.П.  
«\_\_» 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель комиссии по рассмотрению  
проектов)

Глава администрации Ровеньского района

  
(подпись) Пахомов А.В./  
(ФИО)  
М.П.  
«\_\_» 20\_\_ г.

## Паспорт проекта

### Создание и внедрение системы профилактики компьютерной игромании у учащихся в общеобразовательных учреждениях Ровеньского района


(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080560

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Ведущий специалист управления образования  
администрации Ровеньского района

  
(должность)  
(подпись) Киселёв Э.Н./  
(ФИО)  
М.П.  
«\_\_» 20\_\_ г.

### Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
<b>Назначение документа:</b>	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Группа управления проектом</li><li>2. Основание для открытия проекта</li><li>3. Цель и результат проекта</li><li>4. Ограничения проекта</li><li>5. Критерии оценки и характеристика проекта</li></ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

# 1. Группа управления проектом<sup>1</sup>

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<b>Координирующий орган:</b> <u>«Администрация Ровеньского района»</u> Белгородская обл. п. Ровеньки, ул. Ленина 50 E-mail: palchenko@ro.belregion.ru	<b>Куратор проекта:</b> Пальченко Е.Ф., заместитель главы администрации Ровеньского района по социальной политикекультуре и спорту  Телефон: 8 (47238)5-73-44 Адрес: Белгородская обл. п. Ровеньки, ул. Ленина 50 E-mail: palchenko@ro.belregion.ru	Распоряжение администрации Ровеньского района от 16.03.2016 г. № 164
<b>Исполнитель:</b>  <u>«Управление образования администрации Ровеньского района»</u> Белгородская обл.п. Ровеньки, ул. Ленина 60 E-mail: rovoibr@yandex.ru	<b>Руководитель проекта:</b> Киселёв Э.Н., Ведущий специалист управления образования администрации Ровеньского района  Телефон: 8(47238) 5-52-60 Адрес: Белгородская обл. п. Ровеньки, ул. Ленина 60 E-mail: rovoibr@yandex.ru	Приказ управления образования администрации Ровеньского района от 18.03.2016 г. № 301

<sup>1</sup> при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

## 2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	нет
2.3. Наименование государственной программы Белгородской области:	-
2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области	-
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор: Киселёв Эдуард Николаевич Дата регистрации: 17.03.2016 Формальное основание для открытия проекта: нет

### 3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Уменьшение количества детей 5-7 классов, входящих в группу игрового риска, выявленных на начальном этапе мониторинга не менее чем на 10% в 11 школах Ровеньского района	
3.2. Способ достижения цели:	Создание и внедрение системы профилактики игромании обучающихся 5-7 классов, включающая в себя: просветительскую, медицинскую, воспитательную, физкультурно-оздоровительную, социально-психологическую, игровую деятельность	
3.3. Результат проекта:	<b>Результат:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Система профилактики игромании	Аналитическая информация
3.4. Требования к результату проекта:	<b>Требование:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Разработаны анкеты для выявления детей группы игрового риска.	Бланк анкеты
	Разработан один опросник для самоанализа социокультурной среды школы	Бланк опросника
	Разработан один опросник для определения уровня готовности родителей включиться в работу по предупреждению игровой зависимости ребенка	Бланк опросника для родителей
	Организована просветительская, воспитательная, физкультурно-оздоровительная, социально-психологическая, игровая деятельность	Памятка для детей и родителей, Протоколы, Аналитическая справка
3.5. Пользователи результатом проекта:	Население Ровеньского района	

#### 4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	0.0
- областной бюджет:	0.0
- местный бюджет:	0.0
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства хозяйствующего субъекта:	0.0
- заемные средства:	0.0
- прочие (указать):	0.0
Общий бюджет проекта:	0.0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	01.07.2016
Дата завершения проекта (план):	25.05.2017

## 5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более <u>0</u> тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более <u>30</u> дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта: соответствует <b>55%</b> успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Наличие следующих требований к результату проекта: соответствует <b>15%</b> успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Ровеньский район
Уровень сложности проекта	Начальный
Тип проекта	Социальный



Приложение  
к паспорту проекта

Наименование проекта: «Создание и внедрение системы профилактики компьютерной игромании у учащихся в общеобразовательных учреждениях Ровеньского района»

Регистрационный номер: 10080560

**Основные контрольные события проекта**

№ п/п	Наименование контрольного события	Результат (документ подтверждающий выполнение контрольного события)	Дата	Фамилия И.О., должность ответственного исполнителя	Основание участия в проекте
1	Организация и проведения мониторинга игровой зависимости социума и обработка его результатов	Аналитическая справка	29 июля 2016	Волочаева М.В., директор МЦОКО	Приказ управления образования администрации Ровеньского района от 18.03.2016 г. №301
2	Создание системы профилактики компьютерной игромании и проведение запланированных мероприятий	Аналитическая справка, фото отчет	25 марта 2017	Киселёв Э.Н., ведущий специалист управления образования администрации Ровеньского района	
3	Закрепление результатов работы системы профилактики компьютерной	Отчет по	25 мая 2017	Киселёв Э.Н., ведущий специалист управления	



	игромании, подготовка отчета о результатах реализации	реализации проекта		образования администрации Ровеньского района	
--	--	--------------------	--	--	--

**Куратор проекта:**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Пальченко Е.Ф.*

(подпись)



М.П.

/ Пальченко Е.Ф./

(ФИО)

**Руководитель проекта:**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Киселёв Э.Н.*

(подпись)



М.П.

/ Киселёв Э.Н./

(ФИО)