

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заместитель главы администрации Ровеньского
района по социальной политике, культуре и
спорту

(подпись)  Пальченко Е.Ф./
(ФИО)
«__» ____ г.


УТВЕРЖДАЮ:

(председатель комиссии
по рассмотрению проектов)

Глава администрации Ровеньского района

(подпись)  Наумов А.В./
(ФИО)
«__» ____ г.


План управления проектом
Внедрение технологий 3D-моделирования в деятельность
общеобразовательных организаций Ровеньского района

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080561

ПОДГОТОВИЛ:

(руководитель проекта)

Ведущий специалист управления образования
администрации Ровеньского района

(подпись)  Киселёв Э.Н./
(ФИО)
«__» ____ г.


1.2	Набор обучающихся в группы внеурочной деятельности по программам 3D – моделирования	26.09.2016	Педагоги не смогли сохранить контингент обучающихся в ходе реализации проекта.	26.09.2016	Применения индивидуального подхода к каждому ребенку	Волочаева М.В. директор муниципального центра оценки качества образования
			Обучающиеся не заинтересовались технологией 3D моделирования		Наглядное проведение информационно-просветительской работы с обучающимися	Волочаева М.В. директор муниципального центра оценки качества образования

Куратор проекта:

«__» _____ 20__ г.

(подпись)



М.П.

/Пальченко Е.Ф./

(ФИО)

Руководитель проекта:

«__» _____ 20__ г.

(подпись)



М.П.

/Киселёв Э.Н./

(ФИО)