	
	Приложение1
к приказу управления образования

администрации Ровеньского района

от «11»  октября  2011 г. №  712


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

В  2011-2012 УЧЕБНОМ  ГОДУ  НА  ТЕРРИТОРИИ РОВЕНЬСКОГО  РАЙОНА
	№ п/п
	Мероприятия
	Установленные сроки проведения и заверше- ния мероприятия
	Ответственные исполнители

	I.
	Этап подготовки
	сентябрь 2011 г.-

апрель 2012 г.
	

	1.
	Организационные мероприятия
	
	

	1.1.
	Распределение функций  между управлением образования  и общеобразователь-ными учреждениями Ровеньского района по подготовке и проведению ЕГЭ в  2012 году  
	 сентябрь  2011 г. 
	Управление образования администрации Ровеньского района

	1.2.
	Утверждение организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ на территории  Ровеньского района  в 2012 году
	декабрь 2011 г. 
	Управление образования администрации Ровеньского района

	1.3.
	Согласование взаимодействия в части проведения ЕГЭ с органами исполнительной власти и службами:

· внутренних дел;

· здравоохранения;
· транспорта;
· противопожарной безопасности;
· связи;
· энергообеспечения
	февраль-апрель 

2012 г.


	Управление образования администрации Ровеньского района

	1.4.
	Контроль хода подготовки к ЕГЭ
	весь период
	Управление образования администрации Ровеньского района,
руководители общеобразовательных учреждений

	2.
	Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ

	2.1.
	Планирование финансового  обеспечения ЕГЭ с учетом софинансирования из регионального и местного бюджетов. Утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по обеспечению ЕГЭ 
	сентябрь – декабрь

2011 г.
	Управление образования администрации Ровеньского района

	2.2.

2.2.1

2.2.2
	Обеспечение условий для функционирования:

пунктов проведения ЕГЭ (далее – ППЭ);
предметных комиссий
	май- июнь  2012 г.
  май-июль 2012 г.
	Управление образования администрации Ровеньского района,
руководители общеобразовательных учреждений

	3.
	Утверждение нормативных и распорядительных документов
	
	

	3.1.
	Согласование  с департаментом  образования, культуры и молодежной политики Белгородской области:
	
	


	3.1.1
	 пунктов проведения единого государственного экзамена;
	до 15.02.2012 г.
	Управление образования администрации Ровеньского района

	3.1.2
	максимального числа сдающих ЕГЭ по каждому ППЭ.
	
	

	3.1.3
	руководителей и организаторов ППЭ; 
	до 15.02.2012 г.
	

	3.1.4
	предметных комиссий
	до 01.03.2012 г.
	

	3.2
	Утверждение порядка и  схем: 

	3.2.1
	доставки в ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету
	до 10.05.2012 г.
	 Управление образования администрации Ровеньского района, 
руководители общеобразовательных учреждений

	3.3.
	Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ
	до 15.05.2012 г.
	Управление образования администрации Ровеньского района

	4.
	Мероприятия по формированию региональной базы данных

	4.1.
	Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным Розобрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных;
	октябрь 2011г. –февраль 2012 г.
	Управление образования администрации Ровеньского района, 
руководители общеобразовательных учреждений

	4.2.
	Подготовка и направление в БелРЦОКО сведений о числе выпускников, участвующих в сдаче ЕГЭ по предметам
	до 01.03.2012 г.
	Управление образования администрации Ровеньского района

	5.
	Организация обучения

	5.1.
	Участие специалистов (муниципальных координаторов)  в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ЕГЭ в 2011-2012 учебном году
	весь период
	Управление образования администрации Ровеньского района

	5.2.
	Организация обучения по проведению ЕГЭ: 
	
	

	5.2.1
	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ;
	до 15.04.2012 г.
	Управление образования администрации Ровеньского района,

руководители общеобразовательных учреждений

	5.2.2
	Организаторов ЕГЭ в ППЭ
	апрель-май  2012 г.
	

	5.2.3
	организаторов в аудиториях в ППЭ (однодневные обучающие семинары)
 
	ноябрь – 
декабрь  2011 г.

	

	5.4.
	Участие в  пробных  ЕГЭ на региональном уровне:

- русский язык
	март 2011 г.


	Департамент образования, культуры и молодёжной политики, РЦОИ Управление образования администрации Ровеньского района,
руководители общеобразовательных учреждений


	6.
	Информирование о проведении ЕГЭ

	6.1.
	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки  ЕГЭ в СМИ:
	по отдельному 

плану-графику
	

	6.1.1
	Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ 
	весь период


	Управление образования администрации Ровеньского района

	6.1.2
	Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным; региональным; вузов и ссузов
	весь период


	Управление образования администрации Ровеньского района,

руководители общеобразовательных учреждений


	6.2.
	Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ
	январь-апрель

2012 г.
	Управление образования администрации Ровеньского района, руководители общеобразовательных учреждений


	6.3.
	Обеспечение  ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ЕГЭ
	февраль-апрель 

2012 г.
	Управление образования администрации Ровеньского района, 

	6.4.
	Организация информационных сайтов и стендов для выпускников и поступающих 
	весь период
	Управление образования администрации Ровеньского района, руководители общеобразовательных учреждений


	II.    
	Этап проведения
	май-июнь 2012 г.
	

	1.
	Реализация технологии проведения ЕГЭ 

	1.1.
	Организация тиражирования и выдачи выпускникам, участникам ЕГЭ пропуска на ЕГЭ установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ
	до 15.05.2012 г.
	 Управление образования администрации Ровеньского района, руководители общеобразовательных учреждений


	1.2.
	Получение,  доставка в ППЭ и обеспечение сохранности экзаменационных материалов для ЕГЭ
	май- июнь 2012 г.
	Управление образования администрации Ровеньского района, руководители ППЭ 

	1.3.
	Проведение ЕГЭ по  расписанию, утвержденному Рособрнадзором
	май-июнь 2012 г
	

	1.4.
	Подготовка отчёта по проведению ЕГЭ текущего года и предложений на следующий год
	август 2012 г.
	

	2.
	Организация выдачи аттестатов и свидетельств

	2.1.
	Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ:

выпускников текущего года - в общеобразовательных учреждениях;

выпускников прошлых лет и выпускников начального и среднего профессионального образования - в  управлении образования администрации Ровеньского района
	не позднее трёх рабочих дней со дня издания акта Рособрнадзора об установления минимального количества баллов по соответствующему общ-му  предмету
	Управление образования администрации Ровеньского района,
руководители общеобразовательных учреждений
 

	2.2.
	Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) оформления и выдачи  выпускникам (поступающим) свидетельств о результатах ЕГЭ
	до 01.07.2012 г.
	Управление образования администрации Ровеньского района,
руководители общеобразовательных учреждений
 

	3.
	Организация и проведение мониторинга ЕГЭ

	3.1.
	Организация и проведение мониторинга ЕГЭ в районе 
	июль - август 

2012 г.
	Управление образования администрации Ровеньского района 

	3.2.
	Проведение социологических опросов и выявление мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей образовательных учреждений, органов исполнительной власти
	весь период


	


